Roadmap Supercycle

	1/5				1/6					1/7					1/8				1/9				1/10					1/11				1/12			
	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
Préparation des véhicules																																			
Réception des cadres																																			
Réception des batteries BIB Batteries																																			
Réception de la motorisation																																			
Préparation des batteries																																			
Assemblage des cadres + motorisation																																			
Usinage des fusées																																			
Préparation des pièces en fibre de lin																																			
Test des véhicules																																			
Préparation de la résidence																																			
Plannification de l'initeraire																																			
Mise en ligne du site complet + trajet																																			
Communication RS + divers réseaux d'artistes																																			
Recrutement des artistes																																			
Résidence																																			
Séminaire Imaginaires Extreme Defi																																			
Durée de la résidence																																			
Montage du documentaire																																			
Exposition																									?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Communication																																			
Communication Réseaux Sociaux																																			
Mise à jour du site web avec les oeuvres																																			